

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
<b>Datasamarbejde: GeoFyn</b>									
410	Middelfart	08-06-18	29-06-18	15-06-18	21-06-18	13-10-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
420	Assens	08-06-18	29-06-18	26-06-18	12-10-18	13-10-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
430	Faaborg/Midtfyn	17-05-18	11-06-18		11-06-18	26-06-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
440	Kerteminde	16-05-18	08-06-18	23-05-18	13-06-18	13-10-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
450	Nyborg	17-05-18	11-06-18	07-06-18	20-06-18	10-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
461	Odense	16-05-18	08-06-18	29-06-18	02-07-18	03-07-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
479	Svendborg	17-05-18	11-06-18		11-06-18	05-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
480	Nordfyn	16-05-18	08-06-18	26-06-18	03-07-18	20-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
482	Langeland	17-05-18	11-06-18		11-06-18	03-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
492	Ærø	17-05-18	11-06-18	11-06-18	12-06-18	12-06-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
<b>Datasamarbejde: GeoMidt</b>									
615	Horsens		30-05-18	20-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
657	Herning		18-05-18	12-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
661	Holstebro		16-05-18	08-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
665	Lemvig		16-05-18	08-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
671	Struer	2	10-06-18	29-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
706	Syddjurs		28-05-18	18-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
707	Norrdjurs	4	28-05-18	18-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
710	Favrskov		30-05-18	20-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
727	Odder	3	30-05-18	20-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
730	Randers		28-05-18	18-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
740	Silkeborg		28-05-18	18-06-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
741	Samsø	1	25-04-18	23-05-18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
746 Skanderborg		30-05-18	20-06-18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
751 Århus		30-05-18	20-06-18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
756 Ikast-Brande		28-05-18	18-06-18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
760 Ringkøbing-Skjern	5	28-05-18	18-06-18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
766 Hedensted		30-05-18	20-06-18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
779 Skive		28-05-18	18-06-18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
791 Viborg		28-05-18	18-06-18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
<b>Datasamarbejde: GeoNord</b>									
773	Morsø	10-06-18	29-06-18	03-07-18	13-07-18	17-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
787	Thisted	10-06-18	29-06-18	02-07-18	17-08-18	20-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
810	Brønderslev	29-05-18	19-06-18	07-06-18	21-06-18	20-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
813	Frederikshavn	17-05-18	11-06-18	07-06-18	05-07-18	16-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
820	Vesthimmerland	28-05-18	18-06-18	20-06-18	03-07-18	05-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
825	Læsø	17-05-18	11-06-18	15-10-18	17-10-18	17-10-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
840	Rebild	24-05-18	14-06-18	29-07-18	03-07-18	12-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
846	Mariagerfjord	28-05-18	18-06-18	26-06-18	03-07-18	17-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
849	Jammerbugt	29-05-18	19-06-18	28-06-18	17-08-18	17-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
851 Aalborg		29-05-18	19-06-18	26-06-18	10-07-18	05-07-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
860 Hjørring		29-05-18	19-06-18	19-06-18	22-06-18	10-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar	
<b>Datasamarbejde: GeoØst - Region Hovedstaden</b>										
147	Frederiksberg		10-06-18	29-06-18	29-06-18	12-07-18	29-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
151	Ballerup		10-06-18	29-06-18	05-07-18	17-07-18	03-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
153	Brøndby		10-06-18	29-06-18	09-07-18	21-08-18	21-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
155	Dragør		10-06-18	29-06-18	06-08-18	05-11-18	05-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
157	Gentofte		10-06-18	29-06-18	02-07-18	12-07-18	29-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
159	Gladsaxe		10-06-18	29-06-18	13-08-18	08-11-18	08-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
161	Glostrup		10-06-18	29-06-18	21-06-18	22-06-18	10-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
163	Herlev		10-06-18	29-06-18	03-07-18	13-07-18	09-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
165	Albertslund		10-06-18	29-06-18	04-07-18	16-07-18	09-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
167	Hvidovre	10-06-18	29-06-18	05-07-18	21-08-18	03-09-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
169	Høje Taastrup	10-06-18	29-06-18	29-06-18	12-07-18	30-08-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
173	Lyngby-Taarbæk	10-06-18	29-06-18	27-09-18	14-11-18	14-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
175	Rødovre	10-06-18	29-06-18	25-06-18	10-07-18	20-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
183	Ishøj	10-06-18	29-06-18	13-07-18	03-09-18	03-09-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
185	Tårnby	10-06-18	29-06-18	16-07-18	10-09-18	12-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
187	Vallensbæk	10-06-18	29-06-18	31-07-18	12-11-18	12-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
190	Furesø	10-06-18	29-06-18	18-10-18	07-01-19	07-01-19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
201	Allerød	10-06-18	29-06-18	29-06-18	12-07-18	30-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
210	Fredensborg	10-06-18	29-06-18	06-07-18	13-07-18	12-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
217	Helsingør	10-06-18	29-06-18	27-06-18	12-07-18	03-09-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
219	Hillerød	10-06-18	29-06-18	05-07-18	05-09-18	05-09-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
223	Hørsholm	10-06-18	29-06-18	29-06-18	12-07-18	31-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
230	Rudersdal	10-06-18	29-06-18		29-06-18	21-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
240	Egedal	10-06-18	29-06-18	29-06-18	12-07-18	31-08-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
250	Frederikssund	10-06-18	29-06-18	10-08-18	19-11-18	19-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
260	Halsnæs	10-06-18	29-06-18	04-07-18	16-07-18	20-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
270	Gribskov	10-06-18	29-06-18	04-07-18	16-07-18	20-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
400	Bornholm	10-05-18	04-06-18	31-08-18	23-11-18	23-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar	
<b>Datasamarbejde: GeoØst - Region Sjælland</b>										
253	Greve		10-06-18	29-06-18	26-06-18	26-06-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fremdriftstatus:										
259	Køge		28-05-18	18-06-18	28-06-18	10-07-18	19-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
265	Roskilde		10-06-18	29-06-18	20-06-18	10-07-18	18-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
269	Solrød		16-05-18	08-06-18	15-06-18	20-06-18	06-07-18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
306	Odsherred		28-05-18	18-06-18	26-06-18	10-07-18	19-07-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
316	Holbæk		28-05-18	18-06-18	05-07-18	16-07-18	20-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
320	Faxe		24-05-18	14-06-18	20-12-18	06-02-19	06-02-19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
326	Kalundborg		08-05-18	04-06-18	15-06-18	03-07-18	09-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										
329	Ringsted		28-05-18	18-06-18	15-06-18	04-07-18	14-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:										

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
330	Slagelse	21-05-18	11-06-18	21-12-18	22-02-19	04-01-19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
336	Stevns	19-05-18	12-06-18	15-06-18	20-06-18	06-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
340	Sorø	28-05-18	18-06-18	27-11-18	29-11-18	29-11-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
350	Lejre	28-05-18	18-06-18	26-06-18	10-07-18	19-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
360	Lolland	30-05-18	20-06-18	28-06-18	10-07-18	19-07-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
370	Næstved	24-05-18	14-06-18	20-06-18	10-07-18	19-07-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
376	Guldborgsund	04-05-18	31-05-18	04-06-18	21-06-18	09-07-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
390	Vordingborg	24-05-18	14-06-18	29-06-18	12-07-18	19-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
<b>Datasamarbejde: København</b>									
101	København	10-06-18	29-06-18	13-07-18	05-09-18	05-09-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fremdriftstatus:

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
<b>Datasamarbejde: Sydkort</b>									
510	Haderslev	08-06-18	29-06-18	28-06-18	11-07-18	03-09-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
530	Billund	18-05-18	12-06-18	18-06-18	22-06-18	25-06-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
540	Sønderborg	08-06-18	29-06-18	10-07-18	23-08-18	24-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
550	Tønder	25-05-18	15-06-18	26-06-18	10-07-18	20-07-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
561	Esbjerg	28-05-18	18-06-18	16-07-18	07-09-18	04-09-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
563	Fanø	28-05-18	18-06-18	16-07-18	07-09-18	10-09-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
573	Varde	28-05-18	18-06-18	17-07-18	10-09-18	15-09-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
575	Vejen	22-05-18	12-06-18	09-07-18	20-08-18	20-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
580	Aabenraa	08-06-18	29-06-18	18-06-18	25-06-18	11-07-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
607	Fredericia	08-06-18	29-06-18	29-06-18	20-08-18	20-08-18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
621	Kolding	08-06-18	29-06-18	28-06-18	17-07-18	17-08-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									
630	Vejle	08-06-18	29-06-18	23-07-18	10-10-18	19-10-18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftstatus:									