

Bemærk at explorer kan vise farverne i kommunerne forkert.  
Brug en anden browser (Firefox anbefales)

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	Godkendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
<b>Christiansø</b>														
100	Christiansø				16-01-18	16-01-18	Nej				fhj			
	Christiansø bruges som testområde for infosystemet													
<b>København</b>														
101	København	28-02-19	28-02-19		07-04-19	12-04-19	Ja	15-05-19						
<b>GeoØst - Region Hovedstaden</b>														
147	Frederiksberg	17-10-18	17-10-18		03-11-18	21-11-18	Nej		20-11-18	23-11-18	hegab		26-11-18	
151	Ballerup	11-12-18	11-12-18		24-12-18	23-01-19	Nej	03-01-19	11-01-19	29-01-19	ng		01-02-19	
153	Brøndby	04-12-18	04-12-18		11-12-18	18-12-18	Nej		17-12-18	19-12-18	hegab		19-12-18	
155	Dragør	21-11-18	21-11-18		29-11-18	21-12-18	Nej		19-12-18	03-01-19	ng		03-01-19	
157	Gentofte	21-11-18	21-11-18		30-11-18	27-12-18	Nej		21-12-18	10-01-19			10-01-19	
159	Gladsaxe	07-02-19	07-02-19		26-02-19	22-03-19	Ja		04-03-19	27-03-19	hegab		28-03-19	
161	Glostrup	17-10-18	17-10-18		08-11-18	21-11-18	Nej		19-11-18	30-11-18	ng		30-11-18	
163	Herlev	29-01-19	29-01-19		18-02-19	03-03-19	Nej		25-02-19	08-03-19	ng		08-03-19	
165	Albertslund	29-01-19	29-01-19		11-02-19	14-02-19	noget (så nej)		12-02-19	14-02-19	hegab		14-02-19	
167	Hvidovre	11-12-18	11-12-18		21-12-18	29-01-19	Ja		28-01-19	08-02-19	hegab		11-02-19	
169	Høje Taastrup	18-12-18	19-12-18		20-01-19	28-02-19	Ja		29-01-19	06-03-19	hegab		08-03-19	
173	Lyngby-Taarbæk	07-02-19	07-02-19		19-02-19	26-02-19	noget (så nej)		20-02-19	27-02-19	hegab	28-02-19	27-02-19	

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	Godkendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
<b>GeoØst - Region Hovedstaden</b>														
175	Rødovre	17-10-18	17-10-18		11-11-18	29-11-18	Nej		03-12-18	05-12-18	KFT		10-12-18	
183	Ishøj	21-11-18	21-11-18		27-11-18	09-01-19	Nej		11-12-18	11-01-19			11-01-19	
185	Tårnby	11-02-19	11-02-19		28-02-19	13-03-19	Nej		06-03-19	14-03-19	hegab	14-03-19	14-03-19	
187	Vallensbæk	13-02-19	13-02-19		26-02-19	26-03-19	Nej		04-03-19	27-03-19	hegab		27-03-19	
190	Furesø	01-03-19	01-03-19		17-03-19	10-04-19	Ja		08-04-19	23-04-19	ng		23-04-19	
201	Allerød	11-12-18	11-12-18		21-12-18	21-01-19	Nej		04-01-19	24-01-19	hegab		24-01-19	
210	Fredensborg	13-02-19	13-02-19		07-03-19	07-03-19	Nej			15-03-19	ng		15-03-19	
217	Helsingør	18-12-18	19-12-18		14-01-19	06-02-19	noget (så nej)		21-01-19	12-02-19	cha		12-02-19	
219	Hillerød	19-12-18	19-12-18		28-01-19	12-03-19	Ja		12-02-19	25-03-19	ng		25-03-19	
223	Hørsholm	12-11-18	12-11-18		21-11-18	24-12-18	Nej		12-12-18	02-01-19	hegab		02-01-19	
230	Rudersdal	11-02-19	11-02-19		27-02-19	27-02-19	noget (så nej)			12-03-19	ng		13-03-19	
240	Egedal	13-11-18	13-11-18		22-11-18	06-12-18	Nej		04-12-18	10-12-18	hegab		10-12-18	
250	Frederikssund	05-03-19	05-03-19	12-03-19	18-03-19	11-04-19	Nej		09-04-19	23-04-19	hegab		23-04-19	
260	Halsnæs	28-02-19	28-02-19		11-03-19	19-03-19	noget (så nej)		13-03-19	03-04-19	hegab		03-04-19	
270	Gribskov	13-03-19	13-03-19		23-03-19	14-04-19	Nej		12-04-19	25-04-19	ng		25-04-19	
400	Bornholm	13-02-19	13-02-19		09-03-19	09-03-19	Nej			18-03-19	ng		21-03-19	
<b>GeoNord</b>														
773	Morsø	21-11-18	21-11-18		28-11-18	27-12-18	Nej		21-12-18	03-01-19	ng		03-01-19	
787	Thisted	19-12-18	19-12-18		30-01-19	14-02-19	Ja		08-02-19	15-02-19	ng	15-02-19	15-02-19	

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	Godkendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
<b>GeoNord</b>														
810	Brønderslev	29-10-18	29-10-18		21-11-18	21-12-18	Ja		14-12-18	23-01-19	hegab		23-01-19	
813	Frederikshavn	29-01-19	29-01-19		02-03-19	24-03-19	Ja		11-03-19	28-03-19	hegab		29-03-19	
820	Vesthimmerland	17-12-18	17-12-18		19-01-19	13-02-19	Nej		22-01-19	14-02-19	hegab	14-02-19	14-02-19	
825	Læsø	04-12-18	04-12-18		12-12-18	17-12-18	Nej		14-12-18	19-12-18	hegab		19-12-18	
840	Rebild	17-12-18	17-12-18		11-01-19	22-01-19	Nej		15-01-19	24-01-19	hegab		24-01-19	
846	Mariagerfjord	29-01-19	29-01-19		24-02-19	26-03-19	Nej		26-02-19	02-04-19	hegab		02-04-19	
849	Jammerbugt	18-12-18	19-12-18		24-01-19	18-03-19	Ja		13-03-19	19-03-19	hegab		20-03-19	
851	Aalborg	21-03-19	21-03-19		01-04-19	14-05-19	Nej	02-04-19	09-05-19					
860	Hjørring	20-09-18	20-09-18		25-10-18	06-12-18	Ja		09-11-18	21-12-18	hegab		02-01-19	
<b>GeoMidt</b>														
615	Horsens	11-01-19	11-01-19		21-02-19	21-02-19	Ja	20-05-19						
657	Herning	12-11-18	12-11-18		28-12-18	04-03-19	Ja							
661	Holstebro	11-03-19	11-03-19		21-04-19	21-04-19	Ja							
665	Lemvig	20-12-18	20-12-18		22-01-19	26-02-19	Ja		08-05-19					
671	Struer	17-07-18	17-07-18		31-08-18	24-02-19	Uafklaret	08-02-19		11-03-19		08-04-19	08-04-19	
706	Syddjurs	04-12-18	04-12-18		10-01-19	25-01-19	Ja		14-03-19	26-04-19	cha		07-05-19	
707	Norrdjurs	06-08-18	06-08-18		21-09-18	05-03-19	Ja	01-03-19	04-04-19					
710	Favrskov	23-01-19	23-01-19		06-03-19	06-03-19	Ja							
727	Odder	06-08-18	06-08-18		04-09-18	04-09-18	Ja			30-04-19				

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	Godkendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
<b>GeoMidt</b>														
730	Randers	07-11-18	07-11-18		03-12-18	23-03-19	Ja		08-04-19	01-05-19	CHA	15-05-19		
740	Silkeborg	22-03-19	22-03-19			10-05-19	Ja							
741	Samsø	17-07-18	17-07-18		22-08-18	04-12-18	Uafklaret	28-11-18		07-01-19		25-01-19	12-02-19	
746	Skanderborg	04-04-19	04-04-19			20-05-19	Ja							
751	Århus	01-03-19	01-03-19		11-04-19	11-04-19	På egne data							
756	Ikast-Brande	21-09-18	21-09-18		02-11-18	19-03-19	Ja	22-02-19	18-03-19	26-03-19	cha	08-04-19	08-04-19	
760	Ringkøbing-Skjern	28-08-18	29-08-18		07-10-18	07-10-18	Ja	11-04-19						
766	Hedensted	14-02-19	14-02-19		15-03-19	15-03-19	Nej							
779	Skive	09-10-18	09-10-18		18-11-18	04-03-19	Ja			07-05-19				
791	Viborg	28-03-19	28-03-19				På egne data							
<b>GeoFyn</b>														
410	Middelfart	23-08-18	27-08-18		09-09-18	02-11-18	Nej		23-10-18	06-11-18	hegab		06-11-18	
420	Assens	25-01-19	25-01-19		07-02-19	25-02-19	Nej		12-02-19	07-03-19	ng	07-03-19	07-03-19	
430	Faaborg/Midtfyn	23-08-18	27-08-18		10-09-18	27-10-18	Nej		26-10-18	29-10-18	hegab		29-10-18	
440	Kerteminde	23-08-18	27-08-18		05-09-18	22-09-18	Ja		21-09-18	29-10-18		30-10-18	30-10-18	
450	Nyborg	11-09-18	12-09-18		21-09-18	19-10-18	Nej		11-10-18	22-10-18	hegab		22-10-18	
461	Odense	11-09-18	12-09-18		26-10-18	04-02-19	Ja	01-11-18	18-12-18	07-02-19	ng	11-02-19	12-02-19	
479	Svendborg	04-12-18	04-12-18		13-12-18	04-01-19	Nej		02-01-19	09-01-19	ng	09-01-19	09-01-19	
480	Nordfyn	11-09-18	11-09-18		20-09-18	20-10-18	Nej		15-10-18	29-10-18	ng	30-10-18	31-10-18	

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	Godkendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
<b>GeoFyn</b>														
482	Langeland	10-07-18	10-07-18	17-07-18	20-07-18	10-09-18	Nej	10-08-18	05-09-18	13-09-18	ng	13-09-18	17-09-18	
492	Ærø	10-07-18	10-07-18	17-07-18	18-07-18	26-07-18	Nej	26-07-18		27-07-18	ivljo	10-08-18	27-07-18	
<b>Sydkort</b>														
510	Haderslev	19-12-18	19-12-18		05-02-19	06-04-19	Ja		04-04-19	09-04-19	hegab		10-04-19	
530	Billund	20-09-18	20-09-18		05-10-18	21-11-18	Ja		26-11-18	30-11-18	hegab		30-11-18	
540	Sønderborg	19-12-18	19-12-18		01-02-19	19-03-19	Ja	06-02-19	21-02-19	21-03-19	ng		22-03-19	
550	Tønder	18-12-18	19-12-18		21-01-19	05-02-19	Ja		01-02-19	07-02-19	ng	07-02-19	07-02-19	
561	Esbjerg	25-01-19	25-01-19	01-02-19	13-02-19	08-04-19	Ja		04-04-19	12-04-19	hegab	23-04-19	23-04-19	
563	Fanø	12-11-18	12-11-18		19-11-18	05-12-18	Ja		03-12-18	05-12-18	hegab		05-12-18	
573	Varde	19-12-18	19-12-18		02-02-19	14-03-19	Nej		06-02-19	19-03-19	hegab		26-03-19	
575	Vejen	29-01-19	29-01-19		23-02-19	27-03-19	Ja		12-03-19	29-03-19	ng	12-04-19	01-04-19	
580	Aabenraa	20-09-18	20-09-18		13-10-18	17-11-18	Ja	16-10-18	07-11-18	23-11-18	ng		23-11-18	
607	Fredericia	01-03-19	01-03-19		17-03-19	16-04-19	Ja		12-04-19	23-04-19	hegab		24-04-19	
621	Kolding	07-02-19	07-02-19		07-03-19	09-04-19	Ja		04-04-19	10-04-19	hegab		11-04-19	
630	Vejle	05-03-19	05-03-19		30-03-19	05-05-19	Ja		30-04-19					
<b>GeoØst - Region Sjælland</b>														
253	Greve	27-07-18	27-07-18	03-08-18	08-08-18	21-09-18	Ja	10-08-18	17-09-18	08-10-18	ng		30-10-18	
259	Køge	17-12-18	17-12-18		10-01-19	04-02-19	Ja		29-01-19	11-02-19	cha		11-02-19	
265	Roskilde	04-12-18	04-12-18		10-12-18	10-12-18	Ja			20-12-18	ivljo		04-01-19	

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	Godkendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
<b>GeoØst - Region Sjælland</b>														
269	Solrød	27-07-18	27-07-18	03-08-18	04-08-18	22-09-18	Ja	10-08-18	21-08-18	29-10-18			30-10-18	
306	Odsherred	17-12-18	17-12-18		02-01-19	01-02-19	ja	11-01-19	04-02-19	12-02-19	hegab		12-02-19	
316	Holbæk	18-12-18	19-12-18		26-01-19	12-03-19	Nej		05-03-19	13-03-19	hegab	13-03-19	13-03-19	
320	Faxe	13-03-19	13-03-19		21-03-19	08-04-19	Ja		03-04-19	09-04-19	mg		10-04-19	
326	Kalundborg	29-10-18	29-10-18		14-11-18	03-11-18	Nej		26-11-18	05-12-18	hegab		05-12-18	
329	Ringsted	29-10-18	29-10-18		12-11-18	18-11-18	Nej		14-11-18	19-11-18	hegab		20-11-18	
330	Slagelse	13-03-19	13-03-19		20-03-19	20-03-19	Nej			28-03-19	ng		29-03-19	
336	Stevns	27-07-18	27-07-18	03-08-18	08-08-18	31-08-18	Nej	10-08-18	05-09-18	11-09-18	Hegab	25-09-18	12-09-18	
340	Sorø	13-03-19	13-03-19		20-03-19	27-03-19	Nej		25-03-19	28-03-19	ng		28-03-19	
350	Lejre	13-11-18	13-11-18		22-11-18	01-12-18	Nej		29-11-18	10-12-18	hegab		10-12-18	
360	Lolland	17-12-18	17-12-18	24-12-18	03-01-19	20-01-19	Nej		09-01-19	21-01-19	ng	21-01-19	23-01-19	
370	Næstved	11-12-18	11-12-18		28-12-18	01-02-19	Nej		30-01-19	04-02-19	hegab	04-02-19	04-02-19	
376	Guldborgsund	27-07-18	27-07-18	03-08-18	25-07-18	17-10-18	Ja	23-08-18		29-10-18	ng		25-10-18	
390	Vordingborg	11-12-18	11-12-18		26-12-18	14-02-19	Ja		29-01-19	15-02-19	ng	15-02-19	15-02-19	

Antal kommuner i alt: 99