

Produktions oversigt:

År: 2019

Oversigtskort:

<http://refikms.dk/webgis/examples/VectorStatus.html>

Bemærk at explorer kan vise farverne i kommunerne forkert.
Brug en anden browser (Firefox anbefales)

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	Godkendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
Christiansø														
100	Christiansø		29-11-19			11-01-20	Ja							
København														
101	København		04-10-19			17-01-20	Ja	10-01-20	10-12-19	28-01-20				
GeoØst - Region Hovedstaden														
147	Frederiksberg		30-09-19			12-11-19	Nej		06-11-19	19-11-19	CHA		27-11-19	
151	Ballerup		11-10-19			03-12-19	Nej		27-11-19	05-12-19	CHA		05-12-19	
153	Brøndby		18-07-19			24-09-19	Nej	13-09-19		02-10-19	lehof		08-10-19	
155	Dragør		05-11-19			25-11-19	Nej			03-12-19	afo		11-12-19	11-12-19
157	Gentofte		16-08-19			16-10-19	Nej		14-10-19	17-10-19	CHA		28-10-19	
159	Gladsaxe		18-07-19			23-09-19	Nej		18-09-19	27-09-19	cha		01-10-19	
161	Glostrup		19-09-19			31-10-19	Ja		25-10-19	04-11-19	CHA		06-11-19	
163	Herlev		12-07-19				Nej		12-09-19	18-09-19	cha		19-09-19	
165	Albertslund		10-01-20			25-01-20	Nej			30-01-20	CHA		06-02-20	
167	Hvidovre		25-09-19			02-12-19	Ja	22-11-19		12-12-19	afo		17-12-19	18-12-19
169	Høje Taastrup		19-12-19			15-01-20	Ja			27-01-20	CHA	07-02-20	31-01-20	
173	Lyngby-Taarbæk		26-11-19			03-01-20	Nej			20-01-20	FHJ		24-01-20	
175	Rødovre		02-08-19			14-10-19	Nej	09-10-19		29-10-19	H/Hegz		21-11-19	

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	God- kendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
GeoØst - Region Hovedstaden														
183	Ishøj		05-11-19			06-12-19	Nej		03-12-19	10-12-19	cha		10-12-19	
185	Tårnby		29-08-19			24-10-19	Nej		17-10-19	31-10-19	CHA		06-11-19	
187	Vallensbæk		12-07-19			02-09-19	Nej	30-08-19		03-09-19	LEHOF	04-09-19	04-09-19	
190	Furesø		22-11-19			16-12-19	Nej			09-01-20	LEHOF		21-01-20	
201	Allerød		12-12-19			04-01-20	Nej			14-01-20	CHA	16-01-20	16-01-20	
210	Fredensborg		11-10-19			11-12-19	Nej		05-12-19	16-12-19	LEHOF		19-12-19	
217	Helsingør		16-08-19			05-11-19	Nej	13-11-19		26-11-19	LEHOF		12-12-19	18-12-19
219	Hillerød		10-09-19			28-11-19	Ja	01-11-19	22-11-19	16-12-19			19-12-19	19-12-19
223	Hørsholm		19-11-19			11-12-19	Nej			20-12-19	AFO		09-01-20	09-01-20
230	Rudersdal		31-10-19			18-12-19	Nej		12-12-19	20-12-19	CHA		21-12-19	
240	Egedal		19-12-19			17-01-20	Nej			28-01-20	CHA		05-02-20	
250	Frederikssund		13-11-19			26-12-19	Nej		19-12-19	09-01-20	CHA		11-01-20	
260	Halsnæs		09-12-19			22-01-20	Nej		16-01-20	30-01-20			31-01-20	
270	Gribskov		17-12-19			06-02-20	Nej	29-01-20		20-02-20	LEHOF		03-03-20	
400	Bornholm		19-12-19			13-02-20	Ja		07-02-20	20-02-20	LEHOF		04-03-20	
GeoNord														
773	Morsø	12-12-19	12-12-19							09-01-20	ng	09-01-20	09-01-20	09-01-20
787	Thisted	08-11-19	08-11-19			10-12-19			02-12-19	11-12-19	ng		12-12-19	13-12-19
810	Brønderslev	13-09-19	13-09-19			24-10-19	Ja		23-10-19	28-10-19	hegab		28-10-19	28-10-19

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	God- kendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
GeoNord														
813	Frederikshavn	08-08-19	08-08-19	15-08-19		05-10-19	Ja		03-10-19	07-10-19	hegab	07-10-19	07-10-19	08-10-19
820	Vesthimmerland	08-01-20	08-01-20			12-02-20	Ja		29-01-20	13-02-20	hegab	13-02-20	13-02-20	13-02-20
825	Læsø	20-11-19	20-11-19			09-12-19			05-12-19	10-12-19	hegab	10-12-19	10-12-19	10-12-19
840	Rebild	20-12-19	20-12-19			21-01-20			14-01-20	23-01-20	hegab		27-01-20	28-01-20
846	Mariagerfjord	20-09-19	20-09-19			20-10-19			15-10-19	22-10-19	hegab	23-10-19	22-10-19	22-10-19
849	Jammerbugt	13-09-19	13-09-19			12-10-19	Ja		01-10-19	16-10-19	hegab		16-10-19	17-10-19
851	Aalborg	24-10-19	24-10-19			10-12-19			10-12-19	12-12-19	hegab		12-12-19	16-12-19
860	Hjørring	11-10-19	11-10-19			19-11-19			30-10-19	20-11-19	hegab		20-11-19	21-11-19
GeoMidt														
615	Horsens	28-11-19	28-11-19			22-01-20	Ja		13-01-20	22-01-20	ng		28-01-20	28-01-20
657	Herning	22-11-19	22-11-19			10-01-20	Ja		07-01-20	15-01-20	ng		17-01-20	17-01-20
661	Holstebro	29-01-20	29-01-20			12-03-20	Nej		09-03-20	16-03-20	hegab		16-03-20	17-03-20
665	Lemvig	19-12-19	19-12-19			09-01-20	Nej		07-01-20	10-01-20	hegab	10-01-20	10-01-20	10-01-20
671	Struer	23-01-20	23-01-20				Nej			06-02-20	ng		07-02-20	07-02-20
706	Syddjurs	23-01-20	23-01-20			24-02-20	Ja		12-02-20	26-02-20	hegab		26-02-20	26-02-20
707	Norddjurs	19-12-19	19-12-19			22-01-20	Ja		16-01-20	27-01-20	hegab		27-01-20	28-01-20
710	Favrskov	07-11-19	07-11-19			18-12-19	Ja		13-12-19	19-12-19	hegab	19-12-19	19-12-19	20-12-19
727	Odder	22-11-19	22-11-19			16-12-19	Ja		04-12-19	17-12-19	hegab	17-12-19	17-12-19	17-12-19
730	Randers	28-11-19	28-11-19			18-01-20	Ja		19-12-19	22-01-20	hegab		23-01-20	23-01-20

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	God- kendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
GeoMidt														
740	Silkeborg	29-01-20	29-01-20				Ja		12-03-20					
741	Samsø	23-01-20	23-01-20				Nej			30-01-20	hegab	31-01-20	30-01-20	30-01-20
746	Skanderborg	12-12-19	12-12-19			22-01-20	Ja		21-01-20	24-01-20	ng		24-01-20	27-01-20
751	Århus	29-11-19	29-11-19			25-01-20	Ja		13-01-20	29-01-20	hegab		29-01-20	30-01-20
756	Ikast-Brande	12-12-19	12-12-19			29-01-20	Nej		28-01-20	30-01-20	ng		30-01-20	30-01-20
760	Ringkøbing-Skjern	20-12-19	20-12-19			03-02-20	Ja		31-01-20	04-02-20	hegab		06-02-20	07-02-20
766	Hedensted	14-11-19	14-11-19			14-01-20	Ja		10-01-20	15-01-20	ng		15-01-20	16-01-20
779	Skive	01-11-19	01-11-19			26-11-19	Ja		18-11-19	29-11-19	hegab		29-11-19	02-12-19
791	Viborg	08-01-20	08-01-20			07-02-20	Ja		05-02-20	11-02-20	ng		11-02-20	12-02-20
GeoFyn														
410	Middelfart	29-08-19	29-08-19			28-09-19			17-09-19	04-10-19	hegab		04-10-19	04-10-19
420	Assens	30-08-19	30-08-19			03-10-19	Ja		25-09-19	15-10-19	ng		08-10-19	15-10-19
430	Faaborg/Midtfyn	30-07-19	30-07-19			29-08-19		09-08-19	23-08-19	30-08-19	hegab		03-09-19	09-09-19
440	Kerteminde	18-07-19	18-07-19			31-08-19		09-08-19	26-08-19	04-09-19	ng		04-09-19	09-09-19
450	Nyborg	13-09-19	13-09-19			12-10-19			07-10-19	15-10-19	hegab		15-10-19	15-10-19
461	Odense	08-01-20	08-01-20			14-03-20	Ja		06-03-20					
479	Svendborg	30-07-19	30-07-19			12-09-19			04-09-19	12-09-19	hegab		12-09-19	12-09-19
480	Nordfyn	30-07-19	30-07-19			05-09-19		09-08-19	03-09-19	11-09-19	ng	11-09-19	11-09-19	11-09-19
482	Langeland	18-07-19	18-07-19			22-08-19		09-08-19	16-08-19	27-08-19	ng		03-09-19	09-09-19

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	God- kendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
GeoFyn														
492	Ærø	07-11-19	07-11-19			16-11-19			14-11-19	18-11-19	hegab		18-11-19	18-11-19
Sydkort														
510	Haderslev	30-08-19	30-08-19			30-09-19	Ja		23-09-19	07-10-19	ng		07-10-19	07-10-19
530	Billund	18-07-19	18-07-19			14-09-19	Ja	09-08-19	02-09-19	18-09-19	hegab		18-09-19	18-09-19
540	Sønderborg	16-10-19	16-10-19			28-11-19	Ja		25-11-19	04-12-19	ng		05-12-19	05-12-19
550	Tønder	08-08-19	08-08-19	15-08-19		28-09-19	Ja		16-09-19	03-10-19	ng		03-10-19	03-10-19
561	Esbjerg	20-09-19	20-09-19			04-11-19	Ja		25-10-19	07-11-19	ng		07-11-19	07-11-19
563	Fanø	16-10-19	16-10-19			12-11-19	Ja		31-10-19	12-11-19	hegab		12-11-19	12-11-19
573	Varde	20-11-19	20-11-19							10-12-19	ng		11-12-19	11-12-19
575	Vejen	05-09-19	05-09-19			08-10-19	Ja		02-10-19	15-10-19	ng		16-10-19	22-10-19
580	Aabenraa	16-10-19	16-10-19			19-11-19	Ja		06-11-19	20-11-19	hegab		21-11-19	21-11-19
607	Fredericia	14-11-19	14-11-19			12-12-19	Ja		03-12-19	16-12-19	hegab	16-12-19	16-12-19	17-12-19
621	Kolding	12-12-19	12-12-19			24-01-20	Ja		22-01-20	27-01-20	ng		29-01-20	29-01-20
630	Vejle	20-12-19	20-12-19			12-02-20	Ja		24-01-20	13-02-20	hegab	13-02-20	13-02-20	13-02-20
GeoØst - Region Sjælland														
253	Greve	16-01-20	16-01-20			20-02-20	Ja		17-02-20	20-02-20	hegab		21-02-20	21-02-20
259	Køge	03-10-19	03-10-19			12-11-19	Ja		05-11-19	18-11-19	ng		18-11-19	18-11-19
265	Roskilde	24-10-19	24-10-19			23-11-19	Ja		20-11-19	26-11-19	ng		27-11-19	28-11-19
269	Solrød	08-08-19	08-08-19	15-08-19		13-09-19	Ja		02-09-19	17-09-19	hegab		17-09-19	18-09-19

	Kommune	Trukket fra db	Sendt til prod.	Planlagt leverance	Første leverance	Seneste leverance	Kvalitets deltager	Afvist	Betinget godkendt	God- kendt	Db initial	Forventet ilægning	Indlæst i database	Klarmeldt kommune
GeoØst - Region Sjælland														
306	Odsherred	20-09-19	20-09-19			15-10-19	Ja	10-10-19		16-10-19	hegab		16-10-19	16-10-19
316	Holbæk	22-11-19	22-11-19			09-01-20	Nej		08-01-20	10-01-20	hegab	10-01-20	10-01-20	13-01-20
320	Faxe	03-10-19	03-10-19			06-11-19	Ja		30-10-19	07-11-19	hegab		07-11-19	07-11-19
326	Kalundborg	05-09-19	05-09-19			10-10-19	Ja		25-09-19	11-10-19	hegab		11-10-19	23-10-19
329	Ringsted	16-10-19	16-10-19				Nej			31-10-19	ng		31-10-19	01-11-19
330	Slagelse	26-09-19	26-09-19			08-11-19	Nej	17-10-19	28-10-19	12-11-19	hegab		12-11-19	12-11-19
336	Stevns	20-11-19	20-11-19			09-12-19	Nej		03-12-19	10-12-19	hegab	10-12-19	10-12-19	10-12-19
340	Sorø	01-11-19	01-11-19			16-11-19	Nej		14-11-19	18-11-19	hegab		18-11-19	18-11-19
350	Lejre	11-10-19	11-10-19			02-11-19	Nej		29-10-19	04-11-19	hegab		04-11-19	04-11-19
360	Lolland	05-09-19	05-09-19			01-10-19	Nej		24-09-19	03-10-19	hegab		03-10-19	03-10-19
370	Næstved	27-09-19	27-09-19			08-11-19	Nej		25-10-19	14-11-19	ng		14-11-19	15-11-19
376	Guldborgsund	26-09-19	26-09-19			01-11-19	Ja		23-10-19	04-11-19			04-11-19	05-11-19
390	Vordingborg	16-01-20	16-01-20			20-02-20	Ja		10-02-20	20-02-20	hegab		20-02-20	

Antal kommuner i alt: 99